Perfusion.

PROPOSITION COMMERCIALE · PREMIÈRE ESTIMATION

Une base fiable pour piloter POUM!, ouverte à vos IA.

Poum Lab fabrique des boissons sans alcool à base de pommes à cidre normandes. L'activité se pilote aujourd'hui avec Claude et des feuilles de calcul, et se vend sur un site PrestaShop que nous conservons. Notre proposition : d'abord un cadrage de vos processus, puis une première base de données fiable qui remplace les feuilles sur le périmètre le plus critique, connectée au PrestaShop et ouverte à vos IA selon vos règles.

4 800 € HT

Forfait de 8 jours de réalisation
cadrage et première brique
5 760 € toutes taxes comprises

Décembre 2026

Démarrage indicatif
sans date ferme
calendrier fixé à la validation du devis

50 € HT/mois

Hébergement et maintenance
soit 60 € toutes taxes comprises
sans engagement de durée

CONTENU DU DOCUMENT

- 01 Devis
- 02 L'essentiel
- 03 Budget
- 04 Exploitation
- 05 Planning
- 06 Sécurité
- 07 Prochaines étapes
- Annexes A · B · C

Préparée pour **Poum Lab**

Présentée par **Perfusion.dev** · Maxime Guyot
+33 6 63 33 82 95 · office@perfusion.dev · perfusion.dev

1er novembre 2026

Perfusion.

DEVIS

N° 2026-11-POUMLAB

Émis le 1er novembre 2026

Valable jusqu'au 30 novembre 2026

ÉMETTEUR

SARL perfusion.dev
11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage
office@perfusion.dev · +33 6 63 33 82 95

CLIENT

Poum Lab
Adresse à compléter
Contact : Aymeric Lemarchand, aymeric@poumlab.fr
Identité de facturation à confirmer avant contrat.

Objet : cadrage des processus de Poum Lab, puis réalisation d'une première base de données fiable connectée au site PrestaShop et ouverte aux IA de Poum Lab selon des règles définies au cadrage, selon le périmètre des annexes A et B.

Détail des prestations (estimation à cadrer)

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
Jalon 1 · Cadrage et feuille de route : cartographie de l'activité, cadre et règles pour vos IA	3 jours	600,00 €	1 800,00 €
Jalon 2 · Développement et mise en service : base de données fiable, connexion PrestaShop, accès cadré pour vos IA	5 jours	600,00 €	3 000,00 €
Total HT	**8 jours**		**4 800,00 €**
TVA 20 %			960,00 €
Total TTC			**5 760,00 €**

Montants estimés, confirmés à l'issue du jalon 1 (cadrage). Taux de TVA en vigueur à la facturation. Le site PrestaShop existant est conservé.

Échéancier de règlement : 30 % au lancement, après signature, 40 % à la mise à disposition de la base, 30 % à la validation de la mise en service.

Bon pour accord

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » :

Règlement par virement, facture à chaque jalon validé (référence : Poum Lab + jalon), sans escompte. En cas de retard, pénalités au taux légal et indemnité forfaitaire de 40 € (art. L441-10 du code de commerce). Code source et dépôt Git remis, droits d'exploitation définis au contrat. Après la mise en service : hébergement et maintenance de la base 50 € HT par mois (60 € TTC), sans engagement de durée. Évolutions au-delà du périmètre des annexes A et B : lots séparés, chiffrés avant de commencer.

SARL perfusion.dev, capital 1 000 € · 11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage · SIREN 919 991 919 · RCS Caen · NAF 6202A · TVA intracommunautaire FR43 919991919 · office@perfusion.dev · perfusion.dev

L'essentiel en une page

Perfusion.

Le besoin

Poum Lab produit des boissons sans alcool à base de pommes à cidre normandes, sous la marque POUM!, et est incubé chez Normandie Incubation. L'activité se pilote aujourd'hui avec Claude et des feuilles de calcul : les commandes, la production, les stocks, les clients, et l'activité de conseil de M. Lemarchand à côté. Le besoin n'est pas encore cadré : savoir qu'il faut organiser, sans savoir encore comment. Notre proposition commence donc par un travail de fond sur vos processus, avant tout développement.

Ce que vous obtenez

- Une **cartographie de votre activité** : commandes, production, stocks, clients et conseil, avec la place actuelle de Claude et des feuilles de calcul.
- Un **cadre écrit pour vos IA** : les règles qu'elles doivent suivre, ce qu'elles peuvent lire et ce qu'elles peuvent modifier.
- Une **feuille de route** : les priorités ordonnées, pour organiser l'activité pas à pas.
- Une **première base de données fiable** : elle remplace les feuilles de calcul sur le périmètre le plus critique, choisi au cadrage.
- Le **lien avec votre PrestaShop** : les commandes et les clients alimentent la base. Le site reste en place, sans remplacement.

Nos garanties pour ce projet

- Vos données **restent chez Poum Lab**, hébergées en Europe dans un environnement cloisonné.
- Le **site PrestaShop est conservé** : nous le connectons, nous ne le remplaçons pas.
- Vos IA **n'agissent que selon les règles définies au cadrage**, et vous seul les définissez.
- Les **montants sont estimés** et confirmés à l'issue du cadrage.

Trois jalons pour avancer sans risque

JALON 1 · 3 JOURS

Cadrage

Cartographie de l'activité, cadre pour vos IA, feuille de route, périmètre de la base choisi.

JALON 2 · 5 JOURS

Développement

Base de données fiable, connexion au PrestaShop, accès cadré pour vos IA.

JALON 3 · À LA SUITE

Mise en service

Reprise des données, essais avec vos IA, validation par Poum Lab.

03 · BUDGET

Un forfait clair, réglé au fil des jalons

Le budget couvre les deux jalons de la proposition, décrits en annexes A et B. Forfait réglé par jalons validés par Poum Lab, montants hors taxes, TVA à 20 %.

Prestation (estimation à cadrer)	Charge estimée	Montant HT
Jalon 1 · Cadrage et feuille de route : cartographie de l'activité, cadre et règles pour vos IA	3 jours	1 800 €
Jalon 2 · Développement et mise en service : base fiable, connexion PrestaShop, accès cadré pour vos IA	5 jours	3 000 €
Total forfaitaire, dont TVA 960 €	**8 jours**	**4 800 € HT** **5 760 € TTC**
Après la première brique : lots futurs, non inclus dans ce chiffrage		
Briques suivantes, selon la feuille de route	à cadrer	à cadrer

Montants estimés, confirmés à l'issue du jalon 1 (cadrage). Le site PrestaShop est conservé.

Échéancier de règlement

Jalon validé par Poum Lab	Part
Lancement, après signature	30 %
Mise à disposition de la base	40 %
Validation de la mise en service	30 %
Total	**100 %**

Après le projet : exploitation

- **50 € HT par mois**, soit 60 € TTC, dès la mise en service : hébergement de la base, sauvegardes, mises à jour, support, sans engagement de durée.

Ce que le forfait ne comprend pas

- Le remplacement du PrestaShop : il reste en place.
- Les abonnements à vos outils d'IA, qui restent les vôtres.
- Les évolutions au-delà de la première brique : lots séparés, chiffrés avant de commencer.

Un investissement de départ, pas un coût unique

Le cadrage produit une feuille de route qui sert de plan commun : les briques suivantes s'appuient sur la première au lieu de repartir de zéro.

04 · EXPLOITATION

Un forfait mensuel léger, sans surprise

Après la mise en service, la facturation tient en une seule ligne mensuelle : l'**hébergement et la maintenance de la base**. Sans engagement de durée : Poum Lab peut y mettre fin à l'issue d'un mois commencé.

Hébergement et maintenance : 50 € HT par mois, soit 60 € TTC

Inclus dans le forfait	Ce que cela signifie pour Poum Lab
Hébergement de la base	La base reste en ligne, hébergée en Europe, avec les ressources adaptées à votre activité.
Sauvegardes	Copies de secours régulières, restauration en cas d'incident.
Maintenance et mises à jour	Correctifs de sécurité et maintenance des composants, sans intervention de votre côté.
Support	Un interlocuteur attitré pour vos questions et vos incidents.
Accès cadré pour vos IA	Les règles définies au cadrage restent en place, ajustées avec vous si besoin.

Ce que ce forfait ne couvre pas

L'hébergement du site PrestaShop reste le vôtre, nous n'y touchons pas. Les abonnements à vos outils d'IA, Claude et autres, restent les vôtres. Le nom de domaine reste celui que vous détenez déjà. Les évolutions au-delà de la première brique font l'objet de lots séparés, chiffrés avant de commencer.

> **Évolutions futures**
>
> Toute évolution au-delà de la première brique fait l'objet d'un **lot séparé**, chiffré et validé avant de commencer. Le forfait mensuel ne change pas sans accord.

05 · PLANNING

Un démarrage indicatif, à cadrer ensemble

Aucune date ferme dans cette proposition. Le démarrage est indiqué **à partir de décembre 2026**, et le calendrier précis se fixe à la validation du devis, selon vos disponibilités et les nôtres.

Jalon	Durée	Résultat attendu
Jalon 1 · Cadrage	3 jours	Cartographie de l'activité, cadre et règles pour vos IA, feuille de route, périmètre de la base choisi
Jalon 2 · Développement	5 jours	Base de données fiable sur le périmètre choisi, connexion PrestaShop, accès cadré pour vos IA
Jalon 3 · Mise en service	À la suite du jalon 2	Reprise des données, essais avec vos IA sur des cas réels, validation par Poum Lab

Repères de calendrier, indicatifs

Repère	Date indicative
Démarrage indicatif	À partir de décembre 2026, sans date ferme
Cadrage	Trois jours, à partir du démarrage
Mise en service indicative	À la suite du développement, selon l'avancement validé ensemble

Ces repères valent sous réserve d'une signature sans tarder : le devis est valable jusqu'au 30 novembre 2026.

Comment nous travaillerons ensemble

- **Le cadrage d'abord** : rien n'est développé avant que le périmètre soit validé par Poum Lab.
- **Un interlocuteur unique** : Maxime Guyot, du cadrage à la mise en service.
- **Vos outils restent en place** : le PrestaShop et vos abonnements d'IA ne bougent pas.
- **La feuille de route comme plan commun** : les briques suivantes se décident avec elle, chacune à son rythme.

Ce dont nous aurons besoin de votre côté

Votre disponibilité pour les échanges du cadrage, des copies de vos feuilles de calcul, un accès de lecture au PrestaShop pour les commandes et les clients, et la liste de vos outils d'IA avec la manière dont vous les utilisez aujourd'hui.

06 · SÉCURITÉ

Vos données, sous votre contrôle

La protection des informations de Poum Lab est intégrée dès la conception. La base fonctionne dans un environnement cloisonné, **hébergé dans une région européenne**, accessible uniquement aux composants et aux utilisateurs que vous autorisez.

Principes retenus

- **Hébergement en Europe** : les données sont hébergées et traitées dans l'Union européenne.
- **Chiffrement des données** : en transit et au repos.
- Accès limités au strict nécessaire, autorisations par rôle.
- **Vos données restent chez Poum Lab** : vous décidez de ce que la base et vos IA peuvent faire.
- **L'accès de vos IA est cadré** : elles lisent et écrivent selon vos règles, rien au-delà.
- **Le site PrestaShop n'est pas modifié** : la connexion se fait en lecture maîtrisée.

Cadre contractuel

- **Accord de confidentialité réciproque** signé avant tout accès à vos données ou systèmes : feuilles de calcul, PrestaShop, informations métier, limités aux besoins de la mission.
- **Cadre RGPD clair** : Poum Lab responsable du traitement, Perfusion.dev sous-traitant, dans la limite du périmètre validé.
- **Responsabilités partagées** : Poum Lab valide les accès et les règles des IA, Perfusion.dev met en œuvre les accès convenus et signale toute adaptation nécessaire.

L'exploitation au quotidien

À compter de la mise en service, l'exploitation repose sur une seule ligne mensuelle : l'**hébergement et la maintenance de la base**, 50 € HT par mois (60 € TTC), sans engagement de durée, sauvegardes et support compris. **Le détail complet figure en page 4.**

Cinq décisions pour démarrer

1	**Valider le principe** : un cadrage puis une première brique, forfait de 4 800 € HT.
2	**Confirmer l'identité et l'adresse de facturation** de Poum Lab, et les modalités de financement via Normandie Incubation.
3	**Fixer le démarrage indicatif**, à partir de décembre 2026, sans date ferme.
4	**Préparer les accès** : copies des feuilles de calcul, accès de lecture au PrestaShop, liste des outils d'IA.
5	**Valider le devis** avant le 30 novembre 2026, date de fin de validité.

Les points à valider et contractualiser

Sujet	Base proposée
Cadrage et première brique	8 jours · 4 800 € HT · 5 760 € TTC, cadrage compris (estimation à cadrer)
Règlement	30 % au lancement · 40 % à la mise à disposition · 30 % à la validation de la mise en service
Hébergement et maintenance	50 € HT par mois (60 € TTC), sans engagement de durée
Planning	Démarrage indicatif à partir de décembre 2026, sans date ferme
Périmètre PrestaShop	Le site existant est conservé et connecté, jamais remplacé
Livrables et réversibilité	Code source et dépôt Git remis. Droits d'exploitation définis au contrat.
Lots futurs	Cadrage, budget et validation distincts avant chaque lancement

Décision attendue

Valider le devis et fixer le démarrage. Le montant est confirmé à l'issue du cadrage. Le devis récapitulatif en page 1 porte le détail, les conditions et le bon pour accord.

SARL perfusion.dev, 11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage · Téléphone : +33 6 63 33 82 95 · office@perfusion.dev · Capital 1 000 €
SIREN 919 991 919 · RCS Caen · NAF 6202A · TVA intracommunautaire FR43 919991919

ANNEXE A

Jalon 1 · Cadrage et feuille de route

Le cadrage est un travail de fond sur vos processus, avant tout développement. Il donne à Poum Lab une vision claire de son activité, un cadre écrit pour ses IA, et la feuille de route qui oriente la suite.

Cartographie de l'activité

- **Les commandes** : celles du site PrestaShop et des autres canaux, du premier contact à la livraison.
- **La production et les stocks** : les volumes, les matières, les rythmes et les ruptures.
- **Les clients** : particuliers et professionnels, historiques et attentes.
- **L'activité de conseil** de M. Lemarchand, distincte de POUM! et à suivre à part.
- **La place actuelle de Claude et des feuilles de calcul** : ce qui marche, ce qui coince, ce qui se perd.

Le cadre et les règles pour vos IA

- Ce que vos IA peuvent **lire**, et ce qu'elles peuvent **modifier**, périmètre par périmètre.
- Les **règles de conduite** qu'elles doivent respecter, écrites et vérifiables.
- Les **limites** : ce qui reste toujours validé par un humain avant d'être engagé.

La feuille de route

- Les **priorités ordonnées**, du plus critique au reste.
- Le **périmètre de la première base**, choisi ensemble à l'issue du cadrage.
- Les **briques suivantes**, chacune avec son cadrage, son budget et sa validation propres.

Jalon 1 : 1 800 € HT · 2 160 € TTC · 3 jours

ANNEXE B

Jalon 2 · Développement et mise en service

À la suite du cadrage, la première brique est développée sur **le périmètre le plus critique**, celui que le cadrage aura désigné. Objectif : remplacer les feuilles de calcul par une base fiable, sans changer votre site PrestaShop.

La base de données

- Une **base unique et fiable**, à la place des feuilles de calcul sur le périmètre choisi.
- Des **règles de saisie simples**, pour que les données restent propres dans le temps.
- La **reprise des données utiles** depuis vos feuilles actuelles.

La connexion au PrestaShop

- Les **commandes et les clients** du site alimentent la base, sans ressaisie.
- Une connexion **en lecture maîtrisée** : le site PrestaShop reste en place et n'est pas modifié.

L'accès cadré pour vos IA

- Vos IA **accèdent à la base selon les règles écrites au cadrage**.
- Elles **lisent et écrivent dans la limite de ce que vous autorisez**, rien au-delà.
- Toute action reste **traçable et vérifiable**.

La mise en service

- **Essais avec vos outils d'IA** sur des cas réels de votre activité.
- **Ajustements** à partir des premiers usages.
- **Validation de la mise en service** par Poum Lab, jalon de fin du forfait.

Jalon 2 : 3 000 € HT · 3 600 € TTC · 5 jours

ANNEXE C

La trajectoire après la première brique

La première brique remplace les feuilles de calcul sur le périmètre le plus critique. Les autres périmètres suivent ensuite, chacun avec son cadrage, son budget et sa validation propres, dans l'ordre fixé par la feuille de route.

Briques possibles ensuite

- Le **remplacement des autres feuilles de calcul**, périmètre par périmètre.
- Des **indicateurs de production et de stocks**, pour piloter au jour le jour.
- Le **suivi de l'activité de conseil**, tenue à part de POUM!.
- Tout ce que la feuille de route aura placé **en priorité**.

Points à confirmer au cadrage

#	Point	Effet
1	Raison sociale, SIREN et adresse de facturation de Poum Lab : à compléter avant signature.	Contrat, factures
2	Modalités de financement via Normandie Incubation, à confirmer.	Financement
3	Périmètre de la première base, choisi à l'issue du cadrage.	Jalon 2
4	Accès de lecture au PrestaShop, commandes et clients.	Connexion
5	Liste des outils d'IA utilisés et usages actuels.	Règles des IA

Prochaine étape

Valider le devis, confirmer les points ci-dessus et fixer le démarrage indicatif. Le cadrage est compris dans le forfait de 4 800 € HT, et le montant est confirmé à l'issue du cadrage.

Document établi le 1er novembre 2026 à partir des échanges avec Aymeric Lemarchand. Montants hors taxes, TVA à 20 %. Estimés, confirmés après le cadrage. L'adresse de facturation est à compléter avant signature.