

PROPOSITION COMMERCIALE · PREMIÈRE ESTIMATION

NightFlow, votre SaaS hôtelier opérationnel.

Une première proposition pour vous projeter : un MVP opérationnel (missions, incidents, preuves, transmissions, mobile + web), puis des options sécurité et télésurveillance. Les points encore ouverts sont listés en annexe, sans figer ce qui doit encore être tranché ensemble.

45 000 € HT

MVP Opérationnel
(estimation)
75 jours · fourchette 40-50
k€, à cadrer

T2 2027

Livraison indicative
après cadrage, UX et build

349 € HT/mois

Infogérance & maintenance
(hors hébergement) + AWS
~200-400 €

CONTENU DU DOCUMENT

- 01 L'essentiel
- 02 Budget
- 03 Exploitation
- 04 Planning
- 05 Sécurité
- 06 Prochaines étapes
- Annexes A · B · C · D · E

Le besoin

Suite à votre cahier des charges V1.2 et à notre échange téléphonique, NightFlow vise une plateforme SaaS B2B pour les établissements hôteliers : gérer, documenter et transmettre les opérations jour/nuit, avec une traçabilité structurée. Notre proposition démarre par un **MVP Opérationnel**, pour livrer vite un produit utilisable sur un hôtel pilote, avant les modules sécurité (PTI) et télésurveillance.

Ce que NightFlow obtient avec le MVP

- Une **application mobile React Native** (iOS + Android) pour le terrain : missions, checklists, incidents, preuves photo, transmissions d'équipe.
- Une **interface web responsive** pour managers et administrateurs : tableaux de bord, validation, administration des établissements.
- Une **architecture SaaS multi-tenant** dès le jour 1, recettée sur **un établissement pilote**.
- Un **mode hors connexion limité** : consulter et créer l'essentiel du shift, capturer des preuves, synchroniser au retour réseau.

Nos garanties pour cette première proposition

- Le **code source et le dépôt Git vous sont remis**, vos données restent chez NightFlow ; droits d'exploitation et réversibilité définis au contrat.
- Le chiffrage MVP est une **estimation** (75 jours, affinée à l'atelier de cadrage) ; les options Sécurité et Version complète sont chiffrées à part, sans engagement.
- Les sujets juridiques, PTI avancé et télésurveilleur nommé restent en **annexe C** jusqu'à validation.

Quatre jalons pour construire le MVP

JALON 1 Cadrage + UX Prototype collaboratif validé avant le build.	JALON 2 Socle SaaS Multi-tenant, auth, API, admin établissement.	JALON 3 Cœur métier Mobile + web, offline de base, dashboard.	JALON 4 Recette & stores Déploiement, documentation, publication.
--	--	---	---

Estimation, TJM **600 € HT**, ancrée à **75 jours / 45 000 € HT** (fourchette 40-50 k€ HT), assistée par IA. Affinée à l'atelier de cadrage ; options non incluses.

Étape préalable (estimation, déductible si signature sous 30 jours)

Prestation	Charge	Montant HT
Atelier de cadrage : priorités, hypothèses, parcours, risques ouverts	3 jours	1 800 €

MVP Opérationnel (estimation à cadrer, assistée par IA)

Jalon	Jours	Montant HT
1 · Cadrage + UX / prototype	10	6 000 €
2 · Socle multi-tenant, API, auth/rôles, admin établissement	20	12 000 €
3 · Cœur métier mobile + web, offline de base, dashboard	35	21 000 €
4 · Recette, déploiement, stores, documentation	10	6 000 €
Total MVP Opérationnel	75 jours	45 000 € HT 54 000 € TTC

Ce niveau de charge s'appuie sur un développement assisté par IA avec revue humaine systématique et une équipe senior dédiée. L'estimation sera confirmée à l'issue de l'atelier de cadrage.

Échéancier de règlement (MVP)

Jalon validé par NightFlow	Part	Montant HT
Lancement du projet (après signature)	30 %	13 500 €
Mise à disposition du MVP (accès hôtel pilote)	40 %	18 000 €
Validation de recette, avant prod définitive / stores	30 %	13 500 €
Montants HT indicatifs, TVA 20 % en sus. Avance partielle pour amorcer le projet ; soldes sur jalons recettés (CDC).		

Options (estimations à cadrer, en sus du MVP)

Option	Jours	Montant HT
A · MVP + Sécurité : SOS, check-in, escalade push/SMS/appels, journal sécurité	30	+ 18 000 €
B · Version complète : API télésurveillance, rapports avancés, Stripe	35	+ 21 000 €
PTI avancé (immobilité / chute) et intégration d'un télésurveilleur nommé	à cadrer	à cadrer

Après mise en production du MVP, trois lignes de coûts récurrents : **infogérance** (notre forfait), **hébergement AWS** (facture cloud au réel), et **services tiers** (SMS, voix, stores, etc.).

1 · Infogérance et maintenance : 349 € HT / mois (hébergement non inclus)

Le forfait couvre l'**exploitation technique et la maintenance** de la plateforme. Il **n'inclut pas** les frais d'infrastructure AWS, facturés séparément au compte NightFlow.

Inclus dans l'infogérance	Ce que cela signifie
Supervision et alerting	Monitoring, alarmes, suivi de disponibilité de la stack Paris.
Maintenance applicative	Correctifs, mises à jour de dépendances, vigilance sécurité.
Exploitation des sauvegardes	Vérification des sauvegardes RDS/S3 et procédure de restauration.
Support technique	Interlocuteur unique pour incidents et questions d'exploitation.

2 · Hébergement AWS : ~200 à 400 € HT / mois (indicatif)

Les frais cloud sont **à la charge de NightFlow**, selon les services retenus et la consommation réelle, en région **Paris (eu-west-3)**. Ordre de grandeur pour un service **haute disponibilité** avec **base de données redondée dédiée** (RDS Multi-AZ) : **environ 200 à 400 € HT par mois**, selon le dimensionnement (CPU, mémoire, stockage photos, trafic) et l'usage.

Poste typique	Facturation
ECS Fargate + ALB, RDS Multi-AZ dédiée, S3, SES, logs	Facture AWS mensuelle au réel

3 · Autres services tiers

Poste	Traitement
Push (Apple / Google)	Comptes développeur NightFlow ; coûts éventuels selon usage.
SMS / appels (option Sécurité)	Facturés au réel via le fournisseur retenu.
Télésurveillance	Abonnement / API du prestataire choisi : hors périmètre jusqu'à choix confirmé.
Stores	Frais Apple Developer / Google Play à la charge de NightFlow.

Accompagnement crédits AWS

Nous accompagnons la demande de **crédits AWS Activate** pour alléger la facture d'hébergement (région Paris). Détail : **annexe E**. Ces crédits ne couvrent pas le forfait d'infogérance.

Les évolutions hors MVP font l'objet de **lots séparés**, chiffrés et validés avant démarrage.

Les dates ci-dessous sont une **première projection** pour ~75 jours de réalisation, avec une équipe senior et un développement assisté par IA. Le planning détaillé sera figé à l'issue de l'atelier de cadrage.

Période indicative	Étape	Résultat attendu
Dès signature + 1 semaine	Atelier de cadrage (3 j)	Priorités, parcours, risques ouverts, hypothèses confirmées
+ 2 à 3 semaines	UX / prototype	Maquette collaborative validée (jalons 1)
+ 3 à 4 mois	Build jalons 2 et 3	Socle multi-tenant + cœur métier mobile/web
+ 2 à 3 semaines	Recette, déploiement, stores	MVP sur hôtel pilote, documentation, soumission stores
Cible	Livraison indicative	T2 2027 si lancement sous 2 à 3 semaines

Comment nous travaillerons ensemble

- **Stack** : API Bun/Hono + web React, mobile React Native terrain, AWS Paris (eu-west-3). Détail en annexe D.
- **IA dans la boucle** : accélération du code, des tests et de la doc technique, avec revue humaine systématique.
- **Visibilité** : jalons livrables, démos régulières, recette par critères d'acceptation.
- **Hôtel pilote** : un établissement réel pour valider les parcours terrain avant élargissement.
- **Décisions** : Maxime Guyot, interlocuteur unique de la signature à la mise en production.

Ce dont nous aurons besoin de votre côté

Un interlocuteur décisionnaire, l'identification de l'hôtel pilote, des comptes Apple/Google Play au nom de NightFlow, et les réponses aux questions ouvertes de l'annexe C (dans la mesure du possible) pour figer le planning et le périmètre.

NightFlow traite des données opérationnelles d'établissements et, à terme, des alertes liées au travail isolé. La sécurité et le RGPD sont intégrés dès la conception du MVP, sans promettre ce qui doit encore être validé juridiquement.

Pourquoi AWS Europe ?

Socle cloud audité (ISO 27001, SOC 2). Pour NightFlow, **toute la plateforme de production est ancrée en région AWS Paris (eu-west-3)** : calcul, base de données, stockage des preuves, e-mails transactionnels et sauvegardes. Aucune donnée métier hors de cette région.

Principes retenus dès le MVP

- HTTPS/TLS, mots de passe hashés, RBAC (ADMIN, MANAGER, STAFF).
- Isolation stricte multi-tenant par établissement.
- Journal d'audit des actions importantes (création, attribution, preuve, clôture, export).
- Stockage sécurisé des preuves photo, accès contrôlés.
- Préparation technique du MFA (activation ultérieure).

Cadre contractuel

- **Code source, designs et comptes remis** à NightFlow ; droits d'exploitation définis au contrat, selon votre CDC.
- **RGPD** : NightFlow responsable de traitement, Perfusion.dev sous-traitant sur le périmètre technique.
- Conseil juridique / AIPD : **non inclus** sauf lot explicite.
- PTI : outil logiciel et chaîne d'alerte ; **pas une garantie** de conformité employeur ni un centre de secours.

Formulation prudente (alignée sur votre CDC)

Le journal d'audit est conçu pour être sécurisé et protégé contre les modifications non autorisées. Le terme « infalsifiable » ne sera utilisé qu'après validation technique et juridique d'un mécanisme d'intégrité adapté. L'intégration télésurveillance sera présentée comme option, sans promesse de certification avant choix du prestataire.

1	Valider le cadrage de cette première estimation : MVP à ~45 000 € HT, options A/B séparées.
2	Planifier l'atelier de 3 jours (1 800 € HT, déductible si suite sous 30 jours).
3	Identifier l'hôtel pilote et l'interlocuteur contractuel (raison sociale / SIRET).
4	Lancer le dossier crédits AWS Activate (Founders ou Portfolio) avec notre accompagnement.
5	Signer et lancer le MVP : 30 % / 40 % / 30 %, livraison indicative T2 2027.

Récapitulatif contractuel proposé

Sujet	Base proposée
Cadrage	Estimation : 1 800 € HT · 3 jours · déductible si suite sous 30 jours
MVP Opérationnel	Estimation à cadrer : 75 jours · 45 000 € HT / 54 000 € TTC (TVA 20 %, fourchette 40-50 k€, assistée par IA)
Règlement MVP	30 % lancement · 40 % mise à disposition · 30 % validation recette
Option A Sécurité	Estimation : 30 jours · + 18 000 € HT (+ 21 600 € TTC)
Option B Version complète	Estimation : 35 jours · + 21 000 € HT (+ 25 200 € TTC)
Infogérance et hébergement AWS	349 € HT / mois + AWS ~200 à 400 € HT / mois (au réel, hors infogérance)
Livrables et réversibilité	Code source, dépôt Git, comptes remis à NightFlow ; droits d'exploitation définis au contrat

Décision attendue

Valider le principe de cette proposition et fixer l'atelier de cadrage ; les montants seront ajustés à l'issue de l'atelier, avant engagement du MVP.

Pour NightFlow

Nom, fonction :

Date :

Signature :

Pour Perfusion.dev

Maxime Guyot

Date :

Signature :

Correspond au « MVP Opérationnel » de votre CDC (établissements, utilisateurs, missions, tâches, incidents, checklists, preuves, transmissions, traçabilité, dashboard, mobile + web, offline de base).

Inclus

- Établissements, services, équipes, zones ; rôles ADMIN / MANAGER / STAFF.
- Missions et tâches (création, attribution, statuts, récurrence simple).
- Checklists et contrôles avec validation horodatée et photo/commentaire.
- Incidents et maintenance (workflow d'incident jusqu'à clôture complète).
- Preuves photo (mobile), association aux opérations, journal d'audit.
- Transmissions jour/nuit avec accusé de prise de connaissance.
- Dashboard : missions du jour/retard, incidents ouverts, transmissions ; exports CSV selon faisabilité (l'export PDF des rapports est en Option B).
- Offline de base : consultation et création du shift, file d'attente photos, sync au retour réseau.
- Apps iOS/Android (React Native) + web managers/admin ; déploiement AWS ; doc technique et utilisateur de base.

Exclus du MVP (voir options / annexe C)

- Module PTI (SOS, check-in, immobilité, chute) et moteur d'escalade SMS/appels.
- Intégration télésurveillance, paiement Stripe, admin SaaS avancée (plans/abonnements).
- SSO, PMS, multilingue, analytics avancés, SLA 24/7.
- Export PDF des rapports et rapports avancés (Option B).
- Offline PTI / garanties réseau dégradé pour fonctions critiques de sécurité.

Estimation MVP à cadrer : 45 000 € HT · 75 jours (assistée par IA)

Option A · MVP + Sécurité (estimation : + 18 000 € HT · 30 jours)

- SOS manuel et check-in programmé (« Tout va bien ? »).
- Moteur d'escalade : push, SMS, appel automatisé, contacts d'astreinte, accusés, 2e niveau.
- Journal de sécurité et clôture d'alerte par rôle autorisé.
- Hors option : immobilité/chute (PTI avancé), comportement offline PTI, télésurveilleur nommé.

Coûts SMS/voix facturés au réel. Délai « < 10 s » mesuré côté backend NightFlow selon protocole à définir en recette ; délais Apple/Google/opérateur exclus des garanties NightFlow.

Option B · Vers la version complète (estimation : + 21 000 € HT · 35 jours)

- API générique télésurveillance + documentation + reprise sur erreur.
- Rapports avancés (dont rapport incident/sinistre structuré) et exports enrichis.
- Administration SaaS : plans, abonnements, Stripe (paiement en ligne).
- Durcissement sécurité et tests de charge des fonctions critiques retenues.
- Hors option : intégration concrète d'un prestataire dont l'API n'est pas encore connue.

Correspondance indicative avec vos 17 lots

Lots CDC	Traitement dans cette proposition
1 à 7, 11, 12 (partiel), 14-16 (socle)	Inclus dans l'estimation MVP
8 (SOS, check-in), 9 (moteur d'escalade)	Option A
10, 12 (avancé), 13 (paiement), durcissement	Option B
17 (maintenance et support initial)	Infogérance 349 € HT / mois (page 3) ; SLA 99,9 % et astreinte 24/7 à cadrer (annexe C, q. 7)
8 (immobilité / chute)	À cadrer (annexe C)

Cette première proposition permet de se projeter. Les points ci-dessous restent à trancher pour figer le devis définitif, le planning et les responsabilités. Ils n'empêchent pas de démarrer par l'atelier de cadrage.

#	Question	Impact
1	Raison sociale, SIRET et interlocuteur contractuel NightFlow	Contrat, facturation
2	Hôtel pilote (ville, taille, nombre d'utilisateurs)	Recette, volumétrie
3	Choix / statut du télésurveilleur et disponibilité de son API	Option B, coûts récurrents
4	Positionnement juridique PTI/DATI et responsabilités employeur	Option A, formulation commerciale
5	Nécessité d'une AIPD / conseil RGPD externe	Budget annexe, planning
6	Comportement PTI en défaillance (app tuée, hors réseau, GPS refusé...)	Option A / PTI avancé
7	SLA 99,9 % et astreinte 24/7 : oui/non, périmètre, budget	Infogérance, option
8	Comptes Apple Developer / Google Play (propriété NightFlow)	Publication stores
9	Volumétrie réelle vs hypothèses CDC (60 hôtels / 36 mois, photos/jour...)	Architecture, stockage
10	Multilingue, PMS, SSO : confirmés hors MVP ?	Exclusions / roadmap
11	Accélérateur / investisseur Activate Provider (Org ID) pour viser jusqu'à 200k \$ de crédits ?	Annexe E, hébergement

Prochaine étape recommandée

Planifier l'atelier de cadrage (3 jours, 1 800 € HT). Nous y trancherons autant de points que possible, puis nous émettrons le devis MVP définitif (ou confirmerons les 45 000 € HT) avant engagement des jalons de réalisation.

Document établi sur la base du cahier des charges NightFlow V1.2 (version sécurisée pour consultation, octobre 2026) et de l'offre Custom Platform Perfusion.dev. Montants HT, TVA 20 % en sus. Première estimation non exclusive d'ajustements après cadrage.

Pour livrer NightFlow vite et durablement, nous recommandons un **socle SaaS multi-organisations éprouvé**, déployé sur une architecture AWS **exclusivement en région Paris (eu-west-3)**.

Décision structurante : Europe = Paris

Région AWS **eu-west-3 (Paris)** pour l'API, PostgreSQL, le stockage des preuves, SES, les secrets et les sauvegardes. Les environnements staging et production restent dans cette région. Aucune réplication hors UE n'est prévue pour les données métier.

1 · Socle applicatif

Décision	Choix retenu	Pourquoi
API	Bun + Hono, validation Zod	Rapide, typé, testable, conteneurisable
Données	PostgreSQL 16 + Drizzle ORM (+ PostGIS si zones/geo)	Migrations maîtrisées, isolation multi-tenant par établissement
Auth / droits	Better Auth + RBAC (ADMIN, MANAGER, STAFF)	Sessions sécurisées, rôles par établissement, MFA préparable
Web managers	React + Vite + TanStack Query	Dashboards et administration efficaces
Mobile terrain	React Native (iOS + Android)	Une base métier, photos, push, offline de base
Qualité	Tests unitaires + intégration, CI GitHub Actions	Contrôle systématique avant chaque déploiement

Le détail d'implémentation (dimensionnement RDS, quotas S3, alarmes) est affiné à l'atelier de cadrage et pendant le jalon 2 (socle).

2 · Architecture AWS Paris (robuste et évolutive)

Brique	Service AWS (eu-west-3)	Rôle
Réseau	VPC privée, sous-réseaux publics/privés	Isolation, pas d'accès direct à la base depuis Internet
API	ECS Fargate + Application Load Balancer	Conteneurs scalables, déploiements sans interruption
Base	RDS PostgreSQL Multi-AZ	Haute disponibilité, sauvegardes automatiques dans Paris
Preuves / fichiers	S3 (chiffrement, lifecycle)	Photos et documents, accès via URL signées
E-mails	Amazon SES (eu-west-3)	Magic links, notifications transactionnelles
Secrets	Secrets Manager / SSM	Clés hors dépôt, rotation possible
Observabilité	CloudWatch (logs, métriques, alarmes)	Supervision et alerting d'exploitation
Environnements	staging + production (Paris)	Recette isolée avant bascule hôtel pilote

3 · Principes d'évolution (sans tout reconstruire)

- **Multi-tenant dès le jour 1** : isolation logique par établissement, prêt pour 60 hôtels.
- **API documentée** : le moteur d'escalade, la télésurveillance et Stripe s'ajoutent en options sans casser le MVP.
- **Files d'attente** (SQS / jobs) pour sync offline, envois SMS/voix et webhooks tiers, sans bloquer l'API terrain.
- **Comptes cloud au nom de NightFlow** (ou transfert contractuel) : réversibilité alignée sur votre CDC.

Cette annexe fixe le **cadre technique recommandé**. L'accompagnement aux **crédits d'hébergement AWS** est détaillé en **annexe E**.

Pour réduire le coût cloud du MVP et des premiers mois d'exploitation en **région Paris (eu-west-3)**, nous prévoyons un **accompagnement à la demande de crédits promotionnels AWS**. Les crédits s'imputent sur la facture AWS (ECS, RDS, S3, SES, etc.) ; ils ne remplacent pas l'infogérance Perfusion.dev.

Ce que nous faisons avec vous

- Choisir le bon niveau (Founders vs Portfolio) selon financement et accélérateur.
- Préparer le dossier : Builder ID, compte AWS Paid Tier, site, description produit, estimation de conso Paris.
- Récupérer l'**Org ID** auprès d'un Activate Provider si vous en avez un (VC, incubateur, accélérateur).
- Suivre le dépôt jusqu'à réponse AWS (délai indicatif 5 à 10 jours ouvrés).

Offres actuelles (relevé octobre 2026)

Programme	Crédits indicatifs	Pour NightFlow
AWS Activate Founders Bootstrap / auto-financé	1 000 \$ au départ jusqu'à 5 000 \$	Voie par défaut si pas d'investisseur Activate
AWS Activate Portfolio Via Activate Provider (Org ID)	jusqu'à 200 000 \$ (souvent 25k / 100k selon stade)	À privilégier si accélérateur / VC partenaire AWS
AWS Credits for AI Startups Sur invitation, post-Portfolio	200 000 \$ et +	Hors cible MVP hôtelier (sauf pivot IA)
AWS Free Tier (nouveau compte)	100 \$ (+ jusqu'à 100 \$ d'activités)	Complément d'entrée, insuffisant seul en prod

Liens officiels

Ressource	URL
Hub crédits Activate	https://aws.amazon.com/startups/credits/
Guide de candidature pas à pas	https://aws.amazon.com/aws-startups/learn/applying-for-aws-activate-credits-a-step-by-step-guide/
Activate Providers (Org ID)	https://startups.aws.com/providers
Conditions crédits promotionnels	https://aws.amazon.com/awscredits/

À retenir : éligibilité et montant final décidés par AWS ; crédits en USD ; validité typique 1 à 2 ans selon le package ; cumul limité (on ne redemande pas un package inférieur ou égal à un précédent). Pour NightFlow, l'objectif réaliste sans provider est Founders (1k à 5k \$) ; avec Org ID, viser un package Portfolio adapté au stade.