

Perfusion.

PROPOSITION COMMERCIALE

Vos tâches répétitives, prises en charge par l'IA.

Un socle d'automatisation IA construit avec vos équipes, qui démarre par un pilote concret (la gestion des e-mails de la Direction) avant de s'étendre à l'ensemble de vos besoins. Chaque étape est validée ensemble, sans engagement sur les lots suivants.

12 900 € HT

Phase pilote forfaitaire
de 21,5 jours de réalisation

Décembre

Pilote réel en conditions
d'usage dès les premiers
jours, auprès de M. Chemla

25 € HT/mois

par utilisateur, 5 € de
consommation IA inclus
dès janvier 2027,
20 utilisateurs et 100 Go

CONTENU DU DOCUMENT

- 01 L'essentiel
- 02 Budget
- 03 Exploitation
- 04 Planning
- 05 Sécurité
- 06 Prochaines étapes
- Annexes A · B · C

Le besoin

Les messages répétitifs mobilisent chaque jour du temps de Direction qui pourrait être consacré à des décisions à plus forte valeur. Notre proposition : **une phase pilote composée d'un maquettage initial et des Lots 1 et 2**, un premier cas d'usage concret (la préparation des réponses e-mail), pour démontrer rapidement le gain de temps réel avant d'automatiser quoi que ce soit d'autre.

Ce que vos équipes obtiennent

- Un **chat sécurisé accessible depuis un navigateur**, simple et familier, comparable dans son principe à ChatGPT.
- Des **réponses appuyées sur vos documents internes**, dans la limite des accès autorisés pour chaque utilisateur.
- Des **brouillons d'e-mails préparés directement dans Microsoft 365** : vous relisez, ajustez et envoyez. Aucun envoi automatique pendant le pilote.
- Une **mesure simple des gains** (brouillons utilisés, temps économisé) pour objectiver la valeur avant toute extension.

Nos garanties pour ce pilote

- Vous restez **propriétaire de vos données**, hébergées en Europe dans un environnement AWS cloisonné.
- Le pilote est **limité à un utilisateur** (M. Chemla) : chaque étape est sécurisée avant d'élargir.
- À la mi-décembre, **vous décidez librement de la suite** : ouverture à vos équipes dès le 1er janvier, puis automatisations suivantes.

Quatre jalons pour avancer sans risque

SEMAINE DU 12 OCTOBRE Maquette collaborative 3 jours avec vos équipes pour valider concept et interface.	DÉBUT DÉCEMBRE 2026 Pilote réel Mise à disposition auprès de M. Chemla et mesure des premiers gains.	MI-DÉCEMBRE 2026 Bilan et décision Vous validez les résultats, puis choisissez les automatisations suivantes.	DÈS LE 1ER JANVIER 2027 Ouverture à vos équipes Mise en place des nouveaux utilisateurs, puis automatisations retenues.
--	--	---	---

Le budget ci-dessous couvre l'offre actuelle, **la phase pilote : le maquettage initial et les Lots 1 et 2**, décrits en annexes A et B. Il est forfaitaire et chaque règlement est lié à un jalon que Biocarmes valide.

Prestation	Charge estimée	Montant HT
Maquettage, première phase : maquette collaborative	3 jours	1 800 €
Lot 1 · Socle de la plateforme IA : la fondation réutilisable pour vos futures automatisations	8 jours	4 800 €
Lot 2 · Assistant e-mail Direction : développement, pilote et ajustements	8 jours	4 800 €
Déploiement : mise en place du service sur AWS	2,5 jours	1 500 €
Total phase pilote (maquettage + Lots 1 et 2 + déploiement)	21,5 jours	12 900 € HT
Après le pilote : lots futurs, non inclus dans ce chiffrage (dès le 1er janvier 2027)		
Lots futurs : cas d'usage définis ensemble	à cadrer	à cadrer

Échéancier de règlement

Jalon validé par Biocarmes	Part	Montant HT
Lancement du projet	30 %	3 870 €
Mise à disposition du pilote	40 %	5 160 €
Validation du lot, avant mise en production définitive	30 %	3 870 €

Après le pilote : exploitation

- **25 € HT par mois et par utilisateur** : hébergement, sauvegardes, support, 5 € de consommation IA inclus. Pour 20 utilisateurs : 500 € HT par mois.
- Consommation IA **au-delà de l'inclus** : facturée chaque mois à l'usage, selon la grille (page 3).

Ce que le pilote n'inclut pas

- Nouveaux processus métier, connecteurs ou développements hors des Lots 1 et 2.
- Déploiement à d'autres collaborateurs au-delà de la préparation technique.
- Données de santé, sans validation préalable d'un cadre adapté.

Un investissement de départ, pas un coût unique

Le socle est construit une fois : vos futures automatisations s'appuient dessus au lieu de repartir de zéro. C'est ce qui rend les lots suivants rapides et abordables.

03 · EXPLOITATION Exploitation et consommation, en toute clarté

Après le pilote (mi-décembre), deux lignes de facturation seulement : un **abonnement mensuel par utilisateur** et une **part variable liée à l'usage réel**.

1 · L'abonnement : 25 € HT par mois et par utilisateur, à partir du 1er janvier 2027

Une plateforme fonctionnelle, à jour et entretenue. Pour 20 utilisateurs : **500 € HT par mois** :

Inclus dans l'abonnement	Ce que cela signifie pour vous
Consommation IA incluse	5 € par utilisateur et par mois. Estimation : environ 270 e-mails préparés (Claude Haiku 4.5), à confirmer sur l'usage réel.
Hébergement AWS en Europe	Environnement isolé et cloisonné, dans une région européenne.
Supervision et sauvegardes	La plateforme est surveillée en continu et restaurable en cas d'incident.
Maintenance et mises à jour	Correctifs de sécurité et maintenance des composants et connecteurs.
Support technique	Un interlocuteur unique pour vos questions et vos incidents.
Reporting mensuel	Utilisation de la plateforme et gains mesurés, présentés chaque mois.
Stockage documentaire	Jusqu'à 100 Go de documents, pour l'ensemble de vos utilisateurs.

2 · La part variable : consommation au-delà de l'inclus

Chaque utilisateur dispose de **5 € de consommation IA par mois**, déjà inclus. **Au-delà, facturation à l'usage**. Le tarif ci-dessous couvre la préparation d'un e-mail :

Modèle	Point fort	Entrée (€/M tokens)	Sortie (€/M tokens)	Estimation 100 e-mails préparés
Claude Sonnet 5 · Anthropic	Qualité maximale	2,62 €	13,12 €	≈ 3,15 €
Claude Haiku 4.5 · Anthropic	Rapide, économique	1,31 €	6,56 €	≈ 1,86 €
Amazon Nova Pro	Documents longs	1,10 €	4,39 €	≈ 1,56 €
Amazon Nova Lite	Grand volume	0,08 €	0,33 €	≈ 0,36 €
Mistral Large 3 · Mistral AI	Alternative européenne	0,60 €	1,79 €	≈ 1,12 €
D'autres modèles sont accessibles à la demande. La grille peut être révisée si les tarifs des fournisseurs évoluent.				

Estimation des consommations d'e-mails, à confirmer sur l'usage réel. « 100 e-mails préparés » : calcul indicatif (lecture, recherche, reclassement, rédaction, une retouche pour environ un e-mail sur quatre). Lecture par un modèle léger si la rédaction est plus coûteuse. « Entrée » : ce que l'IA lit. « Sortie » : ce qu'elle rédige. Région européenne.

- **Facturation mensuelle de l'usage réel** : au-delà des 5 € inclus par utilisateur, consommation relevée et facturée au tarif de la grille. Dans l'inclus, **rien à payer en plus**.

Estimation : les 5 € inclus couvrent un usage régulier de l'assistant e-mail, à confirmer sur l'usage réel. Évolutions et connecteurs : **lots séparés**, chiffrés à l'avance.

Chaque étape produit un livrable vérifiable avant de passer à la suivante. La maquette d'abord, un seul utilisateur ensuite, la décision d'extension en dernier : aucun déploiement prématuré.

Période	Étape	Résultat attendu
Semaine du 12 octobre	3 jours de maquette collaborative	Conception avec Maxime Guyot et vos équipes : concept, interface, périmètre validés
Fin octobre à fin novembre	Réalisation des lots 1 et 2	Socle, accès, base documentaire et assistant e-mail développés, intégrés et testés
Début décembre	Pilote sur un utilisateur	Mise à disposition auprès de M. Chemla uniquement
Début à mi-décembre	Usage réel et ajustements	Retours d'usage, corrections, mesure des gains
Mi-décembre	Bilan et décision	Décision d'extension et définition du lot correspondant
Dès le 1er janvier 2027	Nouveaux utilisateurs et autres lots	Mise en place de nouveaux utilisateurs, lancement progressif des automatisations retenues avec Biocarmes

Les dates détaillées seront confirmées au lancement, selon la disponibilité des accès Microsoft 365, des documents retenus et des interlocuteurs de Biocarmes.

Comment nous travaillerons ensemble

- **Conception avec vos équipes** : trois jours d'ateliers en octobre pour construire la maquette et valider le périmètre, éviter tout dérapage.
- **Périmètre documentaire validé conjointement** : vous choisissez les documents et les accès mis à disposition.
- **Recueil structuré des retours** de M. Chemla pendant le pilote individuel.
- **Bilan formel à la mi-décembre**, puis ouverture à de nouveaux utilisateurs dès le 1er janvier 2027.

Ce dont nous aurons besoin de votre côté

La disponibilité des équipes et de M. Chemla pour les ateliers d'octobre, celle de la société Master2i pour l'accès aux connecteurs, un compte Microsoft 365 à connecter, un premier périmètre de documents autorisés et un interlocuteur décisionnaire pour chaque validation.

La protection des informations de Biocarmes est intégrée dès la conception. La plateforme fonctionne dans un environnement AWS cloisonné, **hébergé dans une région européenne**, accessible uniquement aux composants et aux utilisateurs que vous autorisez.

Pourquoi AWS ?

Leader mondial du cloud, audité selon les référentiels **ISO 27001** et **SOC 2**, avec des régions en **France et dans l'Union européenne**. Ses services d'IA d'entreprise (Amazon Bedrock) garantissent que vos contenus ne servent jamais à entraîner les modèles. C'est le socle utilisé au quotidien par des banques, des industriels et des organisations publiques exigeantes. AWS est également certifié **HDS** (hébergement de données de santé), un atout si le périmètre s'étend un jour à ce type de données.

Principes retenus

- **Hébergement en Europe** : les données sont hébergées et traitées dans une région AWS située dans l'Union européenne, selon l'architecture retenue pour le projet.
- **Chiffrement des données** : en transit et au repos.
- Accès limités au strict nécessaire, autorisations par rôle.
- **Biocarmes reste propriétaire de ses données** et décide de ce que la plateforme peut utiliser.
- Modèles d'IA intégrés via AWS Bedrock : **vos contenus ne servent jamais à entraîner les modèles**.
- Pas de données de santé sans validation préalable du cadre applicable.

Cadre contractuel

- **Accord de confidentialité réciproque** signé avant tout accès à vos données ou systèmes : documents, e-mails, informations métier et financières limités aux besoins de la mission.
- **Cadre RGPD clair** : Biocarmes responsable du traitement, Perfusion.dev sous-traitant, dans la limite du périmètre validé.
- **Responsabilités partagées** : Biocarmes valide les sources, les comptes connectés et les catégories d'informations utilisables ; Perfusion.dev met en œuvre les accès convenus et signale toute adaptation nécessaire.

L'exploitation au quotidien

À compter de la validation du pilote (mi-décembre), l'exploitation repose sur **deux lignes seulement** : un **abonnement de 25 € HT par mois et par utilisateur** à partir du 1er janvier 2027 (hébergement, supervision, sauvegardes, maintenance, support, reporting, 100 Go, 5 € de consommation IA inclus par utilisateur) et la consommation au-delà de l'inclus, facturée à l'usage selon une grille tarifaire transparente. **Le détail complet figure en page 3.**

- 1 **Valider le pilote** : cas d'usage e-mail, premier utilisateur (M. Chemla) et critères de réussite.
- 2 **Planifier les 3 jours de maquette** avec Maxime Guyot et les équipes, en octobre 2026.
- 3 **Préparer les accès** : compte Microsoft 365, documents autorisés, responsables désignés.
- 4 **Lancer le pilote début décembre** et mesurer les premiers gains en conditions réelles.
- 5 **Faire le bilan à la mi-décembre** et décider de l'extension du dispositif.

Les points à valider et contractualiser

Sujet	Base proposée
Pilote	Maquettage, déploiement AWS + Lots 1 et 2 : 21,5 jours, forfait de 12 900 € HT
Règlement	30 % au lancement · 40 % à la mise à disposition du pilote · 30 % à la validation
Abonnement	25 € HT par mois et par utilisateur, 5 € de consommation IA inclus ; 20 utilisateurs : 500 € HT par mois, dès le 1er janvier 2027, 100 Go
Consommations	Au-delà des 5 € inclus : facturation à l'usage selon la grille (page 3)
Confidentialité	Accord réciproque : AWS Europe, chiffrement en transit et au repos, accès validés
Lots futurs	Cadrage, budget et validation distincts avant chaque lancement

Décision attendue

Valider le devis, signer l'accord de confidentialité et fixer la réunion de lancement. Le projet peut démarrer dès la semaine du 12 octobre.

Pour Biocarmes

Nom, fonction :

Date :

Signature :

Pour Perfusion.dev

Maxime Guyot

Date :

Signature :

SARL perfusion.dev, 11 rue des Trois Tilleuls, 14310 Villers Bocage

Tél : +33 6 63 33 82 95 · office@perfusion.dev

SARL au capital de 1 000 € · SIREN 919 991 919 · RCS Caen · NAF 6202A · TVA intracommunautaire FR43 919991919

Le socle technique crée la fondation commune à toutes les automatisations futures : elle est construite une fois, puis enrichie lot après lot, sans reconstruction à chaque nouveau besoin.

Socle technique et accès maîtrisés

- Environnement d'exécution cloisonné, hébergé sur AWS en Europe.
- Authentification des utilisateurs et gestion des rôles.
- Cloisonnement des accès : chacun n'utilise que les données et fonctions autorisées.
- Interface web conversationnelle, accessible depuis un navigateur.
- Architecture prête à accueillir de nouveaux utilisateurs, connecteurs et automatisations.

Base documentaire et recherche contextuelle

La plateforme retrouve les passages utiles dans les documents autorisés, puis s'appuie sur eux pour enrichir les réponses produites, plutôt que de fournir des réponses génériques.

- Connexion à un premier périmètre documentaire validé par Biocarmes.
- Import et indexation des principaux formats bureautiques, notamment PDF et Word.
- Recherche contextuelle dans les documents autorisés, préparation des droits par utilisateur.
- Capacité initiale allant jusqu'à 100 Go de documents.

Connexion à Microsoft 365

Le pilote connecte un premier compte Microsoft 365 pour lire les messages nécessaires au traitement et créer des brouillons dans la messagerie. L'architecture permettra ensuite d'ajouter individuellement d'autres collaborateurs.

Forfait du lot 1 : 4 800 € HT · 8 jours de réalisation

La phase démarre par **3 jours de maquette collaborative** avec vos équipes (semaine du 12 octobre) pour valider le concept et l'interface. Le premier cas d'usage est ensuite déployé début décembre auprès d'un seul utilisateur, M. Chemla. Objectif : réduire le temps consacré aux messages répétitifs, tout en maintenant une validation humaine systématique.

Comment fonctionne l'assistant

1	Analyse le message reçu, son contexte et l'historique de l'échange.
2	Détermine si une réponse semble nécessaire.
3	Recherche, si utile, les informations pertinentes dans les documents internes autorisés.
4	Génère une proposition de réponse adaptée.
5	Crée automatiquement un brouillon dans Microsoft 365.
6	Laisse l'utilisateur relire, modifier et valider avant tout envoi.

Aucun envoi automatique pendant cette première phase

L'utilisateur conserve la maîtrise complète de chaque réponse envoyée.

Personnalisation pendant le pilote

Les retours d'usage permettront d'ajuster progressivement le ton, le niveau de détail, les catégories de messages à traiter, les correspondants particuliers et l'exploitation du contexte documentaire.

Mesure du retour sur investissement

Indicateur	Finalité
Brouillons générés et utilisés	Mesurer l'adoption réelle
Niveau de modification des brouillons	Apprécier la pertinence des propositions
Traitements automatisés	Suivre le volume pris en charge
Temps économisé estimé	Évaluer le retour sur investissement

Forfait du lot 2 : 4 800 € HT · 8 jours de réalisation

Le pilote e-mail est le premier usage de la plateforme. Dès le 1er janvier 2027, la plateforme pourra accueillir de nouveaux utilisateurs, et les autres processus retenus avec Biocarmes pourront être intégrés progressivement, chacun avec son périmètre, son budget et son planning validés séparément.

Cas d'usage déjà envisagés avec Biocarmes

- Extension de l'assistant e-mail aux collaborateurs, avec résumés et priorisation.
- Gestion et optimisation des plannings selon les contraintes internes.
- Assistance à la rédaction de documents administratifs et juridiques.
- Analyse et comparaison des factures fournisseurs et de l'évolution des coûts.
- Exploitation de données comptables et création de rappels métiers.
- Automatisations SMS, logistiques ou liées aux tournées.

Ordres de grandeur indicatifs

Grâce au socle déjà en place, chaque nouveau module s'ajoute à la plateforme existante au lieu d'exiger un nouveau projet :

Type de lot futur	Montant indicatif HT
Cas d'usage métier ciblé, s'appuyant sur le socle existant (ex. rédaction de documents, analyse des factures fournisseurs)	À partir de 2 000 € HT
Projet métier plus large, à découper si besoin (ex. gestion des plannings, optimisation des tournées)	Généralement à partir de 4 000 € HT, selon le périmètre

Ordres de grandeur non contractuels, établis sur la base des besoins identifiés à ce jour. Chaque lot peut commencer par un périmètre restreint, puis être enrichi après validation des premiers gains.

Ce que cette première phase vous apporte

Un outil utilisable rapidement, un gain de temps mesuré sur un cas réel, et la liberté de décider des automatisations suivantes. Chaque nouveau cas d'usage enrichit la même plateforme, sans remettre en cause l'investissement initial.